



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Внесение сведений о реализации проектов в подсистеме ГИИС «Электронный бюджет»



**ВЛАДИСЛАВ ХАРИТОНОВ**


главный специалист аналитического отдела  
Департамента проектной деятельности







# Национальные проекты России направлены на человека и развитие его возможностей



- ✓ **Долго жить**  
Демографи
- ✓ **Быть здоровым**  
Здравоохранение
- ✓ **Быть образованным**  
Образовани
- ✓ **Жить в комфорте**  
Жилье и городская среда
- ✓ **Жить в чистоте**  
Экология
- ✓ **Безопасно передвигаться**  
Безопасные и качественные автомобильные дороги

## Быть занятым и эффективным

Производительность труда и поддержка занятости

## Жить в развитой и передовой стране

Наука

## Использовать актуальные цифровые данные

Цифровая экономика

## Посещать культурные мероприятия

Культура

## Развивать собственный бизнес с поддержкой

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

## Развиваться синхронно со всем миром

Международная кооперация и экспорт

**12 национальных проектов —** ключевые приоритеты социально-экономического развития страны





Национальная цель — увеличение продолжительности жизни **до 78 лет** и укрепление общественного здоровья







## Каскадирование показателей и результатов с уровня национального проекта на уровень регионального проекта закреплено соглашением







## Межведомственный контроль

### Финансовый

Министерство финансов, Счетная Палата, ФАС, Прокуратура, Следственный комитет и т.д.

### Отраслевой

Росздравнадзор, НМИЦы, Госстройнадзор, Роскомнадзор и т.д.

## Общественный контроль

### Законодательная власть

Государственная Дума, Совет Федерации, законодательные органы регионов

### Общественные объединения

ОНФ, Общественные палаты, НКО и профессиональные ассоциации

**Система контроля за реализацией и выполнением проектов состоит из ведомственных полномочий и общественных интересов/возможностей**





## **В подсистеме ГИИС «Электронный бюджет» фиксируется вся деятельность по реализации национальных проектов**

### ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «ЭЛЕКТРОННЫМ БЮДЖЕТОМ»

- ★ Снижение административной нагрузки
- ★ Единый источник информации
- ★ Оперативность управления проектной деятельностью на уровне страны
- ★ Своевременное реагирование на возникающие риски недостижения целевых показателей, контрольных точек и результатов

5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами **«Электронный бюджет»**

### НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ С «ЭЛЕКТРОННЫМ БЮДЖЕТОМ»

8 (800) 350-02-18 support.eias@minfin.ru

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»



## Основная цель мониторинга — своевременное реагирование на изменение и обеспечение достижения поставленной цели

Мониторинг реализации проектов включает в себя:




При мониторинге реализации федеральных проектов соблюдается принцип «однократного ввода информации».

Данные в отчёт по национальному проекту попадают автоматически из соответствующих отчётов по федеральным проектам.



## Для внесения оперативных или фактических значений показателей в ежеквартальные отчеты необходимо **наладить оперативный мониторинг**

- ✓ Несмотря на то, что основная часть показателей являются «годовыми», в **квартальных отчетах** необходимо отражать **оперативное значение**
- ✓ Без системы мониторинга невозможно указать сколь-нибудь **точное** квартальное **значение показателей**
- ✓ Без точного понимания текущего значения показателя **невозможно своевременно принять меры** по исправлению ситуации — в январе будет уже поздно реагировать!
- ✓ Значения показателей проектов **за 4 квартал** на 3й рабочий день января (**13 января**, понедельник) должны соответствовать тем показателям, которые будут использоваться при формировании **годового** статистического **отчета** по всему здравоохранению!





## Для формирования отчета о реализации региональных проектов в «Электронном бюджете» есть **3 рабочих дня**

Плановая дата  
(или раньше)

**Контрольная точка**

Информация вносится **не позднее плановой даты** достижения  
(можно по факту достижения)

**Не позднее  
3-го рабочего дня**

**Ежемесячный отчет по региональному проекту (формирование)**

Участники регионального проекта ежемесячно, **не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным**, представляют **в региональный проектный офис** информацию о реализации регионального проекта, необходимую для формирования отчета по федеральному проекту

**Не позднее  
4-го рабочего дня**

**Региональные проектные офисы ежемесячно** осуществляют свод и проверку информации и **не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным**, направляют информацию для формирования федеральных проектов руководителю федерального проекта и в проектный офис Правительства Российской Федерации

...

...

**Не позднее  
9-го рабочего дня**

**Руководитель федерального проекта** организует подготовку отчета по федеральному проекту и **не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным**, вносит его руководителю национального проекта, в проектный комитет по национальному проекту и проектный офис Правительства Российской Федерации



## Основные функции подсистемы управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет»

Формирование паспорта

Формирование плана мероприятий по достижению результатов

Мониторинг достижения целевых и дополнительных показателей

Формирование отчетов о ходе реализации РП

Финансовый мониторинг о ходе исполнения бюджета — данные подгружаются автоматически из информационной системы Казначейства России





# Процедура формирования отчетности о ходе реализации региональных проектов

## Шаг 1 Где заполняем

Меню Главная Федеральные проекты x ФП: Паспорт проекта Цифровой контур здравоохранения x

Печать паспорта Перейти к распределению по РП

10.1. Периодический мониторинг

III квартал, 2019

Сведения о достижении результатов Цели и показатели 3

Обновить Получить информацию по показателям РП Обновить ин...

Наименование	Единица измерени...	Базов...
Значение		
▼ (1) Повышение эффективности ...		
☑ (1.1) Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	ТЫС ЧЕЛ	3700
☑ (1.2) Доля медицинских орга...	ПРОЦ	40
☑ (1.3) Доля медицинских орга...	ПРОЦ	0
☑ (1.4) Доля медицинских орга...	ПРОЦ	0

10.1. Периодический мониторинг 1

2





# Процедура формирования отчетности о ходе реализации региональных проектов

## Шаг 2 Открываем форму заполнения

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ  
управление национальными проектами

24/7 Техническая поддержка  
8 800 222-13-62

Меню Главная Федеральные проекты ФП: Паспорт проекта Цифровой контур здравоохранения Запуск отчёта #8254204039

Печать паспорта Перейти к распределению по РП Редакция: Действующая редакция - N7-2019

10.1. Периодический мониторинг

III квартал, 2019

Сведения о достижении результатов Цели и показатели

Обновить Получить информацию по показателям РП Обновить информацию Реестр

Наименование	Единица измерени...	Базовое значен...	Дата	Значение по кварталам				План на конец года	Процент до
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Мониторинг 5</p> <p>Просмотр</p> <p>Исполнение</p> </div>									
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>(1) Повышение эффективности ...</p> </div>									
(1.1) Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	ТЫС ЧЕЛ	3700	31.10.2018				6 400,00		4
(1.2) Доля медицинских орга...	ПРОЦ	40	31.10.2018				63,00		
(1.3) Доля медицинских орга...	ПРОЦ	0	31.10.2018				24,00		
(1.4) Доля медицинских орга...	ПРОЦ	0	31.10.2018				4,00		





# Процедура формирования отчетности о ходе реализации региональных проектов

## Шаг 3 Информация об исполнении показателей, добавление

Сведения о достижении результатов Цели и показатели

Обновить Получить информацию по показателям РП Обновить информацию Реестр

Наименование	Единица измерени...	Базовое значение		Значение по кварталам				План на конец года
		Значение	Дата	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
▼ (1) Повышение эффективности ...								
▼ (1.1) Число граждан, воспользовавшихся услугами сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.								
	ТЫС ЧЕЛ	3700	31.10.2018					6 400,00

Информация об исполнении показателя

Обновить **Добавить** Редактировать Удалить Отчеты Печать Направить на согласование Реестр согласования Отображать все

#	Год	Квартал	Тип статуса	Статус исполнения	Номер документа	План на конец года	Факт за предыдущий год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Процент достижения
								Факт/прогноз	Факт/прогноз	Факт/прогноз	Факт/прогноз	
▼ Показатель: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.												
	2019	III квартал	Основной	Отсутствие отклонений		6 400,0000	3 700,0000	1 930,0000	4 310,0000	7 960,0000	1 098,0000	124,37

Стр. 1 из 1 | Записей: 50 | Записи с 1 по 1, всего 1





# Процедура формирования отчетности о ходе реализации региональных проектов

## Шаг 4 Форма для заполнения по показателям

Информация об исполнении показателя

Сохранить Сохранить и закрыть 10

Сведения Риски

Показатель:  
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном

Год: 2019 Квартал: III квартал Статус исполнения: Отсутствие отклонений Единица измерения: Тысяча человек Тип показателя: Возрастающий

Тип статуса: Основной План на конец года: 6 400,0000 Факт за предыдущий год: 3700 Процент достижения: 124,37

квартал	План	Факт	Тип данных
I квартал	0	1930	Оперативные
II квартал	0	4310	Оперативные
III квартал	0	7960	Оперативные
IV квартал	0	Прогноз: 1098	

Подтверждающие документы

Наименование	Номер документа	Дата документа	Вид документа	Файл	Ссылка

Комментарий:





# Процедура формирования отчетности о ходе реализации региональных проектов

Шаг 5  
Направление  
на согласование

Сведения о достижении результатов Цели и показатели

Обновить Получить информацию по показателям РП Обновить информацию Реестр

Наименование	Единица измерени...	Базовое значение		Значение по кварталам				План на конец года	Про
		Значение	Дата	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
▼ (1) Повышение эффективности ...									
▼ (1.1) Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.									
	ТЫС ЧЕЛ	3700	31.10.2018					6 400,00	

Информация об исполнении показателя

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Отчеты Печать **Направить на согласование** 12 Реестр согласования Отобразить все

#	Год	Квартал	Тип статуса	Статус исполнения	Номер документа	План на конец года	Факт за предыдущий год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Процент достижения
								Факт/прогноз	Факт/прогноз	Факт/прогноз	Факт/прогноз	
	2019	III квартал	Основной	Отсутствие отклонений		6 400,0000	3 700,0000	1 930,0000	4 310,0000	7 960,0000	1 098,0000	124,37

Показатель: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.

11

Стр. 1 из 1 | Записей: 50 | Записи с 1 по 1, всего 1



# Минфин России регулярно проводит обучающие вебинары по вопросам использования **«Электронного бюджета»**

Вебинар от 04 сентября 2019 г.

«Формирование отчетов о ходе реализации федеральных проектов с использованием модуля мониторинга подсистемы управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Короткая ссылка:  
[clck.ru/JSaqZ](http://clck.ru/JSaqZ)



ВИДЕОЗАПИСЬ



Короткая ссылка:  
[clck.ru/JSaxY](http://clck.ru/JSaxY)

Вебинар от 24 июля 2019 г.

«Обучение по работе с подсистемой управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования отчетов о реализации федеральных проектов»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Короткая ссылка:  
[clck.ru/JSb4Y](http://clck.ru/JSb4Y)



ВИДЕОЗАПИСЬ



Короткая ссылка:  
[clck.ru/JSb6L](http://clck.ru/JSb6L)

Хранилище данных на сайте Минфина  
[minfin.ru/ru/ismf/eb-np/](http://minfin.ru/ru/ismf/eb-np/)

Вебинар от 11 июля 2019 г.

«Формирование информации о реализации Региональных проектов»



ВИДЕОЗАПИСЬ  
ВЕБИНАРА

Короткая ссылка:  
[clck.ru/JSb7Z](http://clck.ru/JSb7Z)

В Центре проектного менеджмента можно найти методическую информацию для формирования представления о проектной деятельности в целом

Методические рекомендации  
Центра проектного менеджмента



Короткая ссылка:  
[clck.ru/JShdp](http://clck.ru/JShdp)

